

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Новинская основная общеобразовательная школа



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ Новинской ООШ  
Курица Н.А.  
Приказ от 03.02.2021 г. № 22

**План мероприятий («дорожная карта»)  
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию в МБОУ Новинская ООШ  
центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные	Сроки
1	Издание приказа о создании центра образования естественно – научной технологической направленностей «Точка роста»: – утверждение Положения о деятельности Центра; – назначение руководителя Центра; – утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ  директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Курица Н.А. директор школы, Сердюченко Е.А. зам.директора по УВР	Февраль 2021
2	Информационное сопровождение создания и функционирования центров «Точка роста»: – создание Интернет страницы на сайте школы – утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Сайт школы, районные СМИ  Страница на сайте Приказ директора	Абидов К.Т., ответственный за школьный сайт	постоянно
3	Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению школы оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания	Сведения ОО	Курица Н.А. Сердюченко Е.А.	По запросу ОО
4	Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн - проектирования помещений центров «Точка роста»	Сведения ОО	Курица Н.А. директор школы, Сердюченко Е.А. зам.директора по УВР, Торгунакова	По запросу ОО

			Е.А., учитель химии и биологии	
5	Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста»	Сметы	Курица Н.А. директор школы	Февраль – март 2021 года
	Подготовка аукционной документации по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования	Аукционная документация	Курица Н.А. директор школы	Март – апрель 2021 года
6	Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем	Соответствие дизайн – проекту и проекту зонирования	Курица Н.А. директор школы	Июнь – июль 2021 года
7	Анализ и подбор кадрового состава центров «Точка роста».  Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами	Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости) Приказ об утверждении программ	Курица Н.А. директор школы, Сердюченко Е.А. зам.директора по УВР	Апрель – май 2021 года  Август 2021 года
8	Обеспечение участия педагогов и сотрудников центров «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора	Свидетельства о повышении квалификации	Учителя-предметники	Январь – август 2021 года
9	Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центров «Точка роста» в МБОУ Новинской ООШ	Выезд специалистов МО и ПО РО по графику министерства	Курица Н.А. директор школы,	Август 2021 года
10	Открытие и начало работы центров «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста»)	Информационное освещение на сайте школы, районных СМИ	Курица Н.А. директор школы, Сердюченко Е.А. зам.директора по УВР	1 сентября 2021 года
11	Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности естественно – научной и технической направленностей, предметных областей «биология, химия, физика» и «естественно – научные предметы»	Приказ о зачислении	Учителя-предметники	Сентябрь 2021 года
12	Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Сведения в ОО	Сердюченко Е.А. зам.директор а по УВР	ежеквартально

